KALMARSUMNDSREGIONENS

Forbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhéllare sammantrade 2014-05-23

KALMARSUNDSREGIONENS PROTOKOLL
R.ENHALLARE Sammantriidesdag
FORBUNDSSTYRELSEN 2014-05-23

Tid: kl. 09.30-11.00

Plats: Sammantradesrum Eken, Nybro kommunhus
Farjestaden

Omfattning:

Beslutande:

Ovriga ndrvarande:

Sekreterare

Justeras

§ 14-817

Steve Sjogren (S) Kalmar
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§ 14 Val av protokollsjusterare

Eva-Kristina Berg valdes att justera protokollet

§ 15 Ekonomiuppfdljning, utfall tertial 1/14 och
Budgetprocess 2015
Beslutsomride: Ekonomi
Foredragande: Magnus Dahl

Sammanfattning

Resultatet under perioden januari till april, 3,0 Mkr, pekar mot ett drsresultat pa 8,0 Mkr.
Huvudorsakerna till dverskottet ar dels att kostnadsnivan &r lagre &n budgetnivan, dels
att insamlingsintékterna dkat nagot trots oféréandrade taxor.

Arendeframstillning
Resultatet for arets fyra forsta manader visar pa ett éverskott pd 3,0 Mkr, mot
budgeterade -0,8 Mkr. De storsta budgetavvikelserna ar

e Intékter insamling +0,8 Mkr
e Forbrukningsinventarier +0,5
e Avskrivningar +0,5
e Réntekostnader +1,0

Arsprognosen pekar pa ett resultat pa 8,0 Mkr, mot budgeterade -2,5 Mkr. Kostnader fér
dvertalig personal har belastat rakenskapsaret 2013. Engdngskostnader fér starten av
matavfallsinsamling kommer att belasta &rets resultat.

Likviditeten ar fortsatt god med ett Sverskott pa checkrédkningen pa 25 Mkr vid
manadsskiftet april/maj (férra aret +22). Overskottet &r hégre &n forvantat eftersom
byggnationen av MOSA paverkar likviditeten.

Férbundsledningen féreslar inga atgarder med anledning av denna rapport.

Budgetprocess 2015

En dom i Ovre Férvaltningsdomstolen har fastslagit att en kommun inte kan delegera
taxor och taxefdreskrifter till ett kommunalférbund. I férhallande till denna dom maste
budgetprocessen férandras sa att Forbundsstyrelsen fastsldr budget pa
forbundsstyrelseméte under september. For att darefter 6verlamna beslut avseende
taxor och taxeféreskrifter till medlemskommunernas Kommunfullmaktige. Beslut i
respektive medlemskommun fattas under oktober och november for fortsatt hantering
inom KSRR.

Lag/Avtalshidnvisningar etc.
Styrelsens arbetsordning punkt 5 Verksamhetsuppféljning.

Ekonomiska konsekvenser
Inga anmarkningar
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Miljomassiga konsekvenser
Inga anmarkningar

Uppfdljning
Né&sta rapport blir deldrsbokslutet i september.

Forslag till beslut
Férbundschefen foreslar:

Att ta informationen fér kdannedom
Att fastsld budgetprocess 2015
Beslut

Férbundsstyrelsen beslutar:

Att ta informationen for kdnnedom

Att fastsld budgetprocess 2015
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8§ 16 Projekt Moskogen sorteringsanlaggning, MOSA
Beslutsomrade: KSRR
Foredragande: Jan Fors

Sammanfattning
Uppfdljning av projekt MOSA:s utveckling.

Arendeframstilining

Nuldge .
Llentab AB har monterat stdlstomme och takbalkar. Aven takpldten &r monterad (dock ej

tatskiktet, d.v.s. isolering och takpapp) Merparten av alla betongsocklar ar monterade
och fasadelement &r monterade pa 6stra langsidan och cirka halva norra gaveln (se figur
1.) I norr &r &ven det invandiga betongbjélklaget monterat (som utgér entresolplan for
ventilationsaggregat). Traverserna inne i hallen &r monterade och besiktigade.

Stallverksupphandlingen ar klar. Kontraktpriset ligger inom budget.

Anbud har inkommit géllande ventilationsanldggning, utvérdering pagar.

Byggentreprenad fér inredning av pentry och kontrollrum &r ute pa upphandling.
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Tidplan maskinmontage
Llentab AB:s arbeten (omfattar aven uppbyggnad av invdndiga rum) berdknas klara
under v 32. Med start i mitten/slutet av augusti kommer féljande entreprenader att

paga:

Entreprenad Férdigstéallande
Maskinmontage optisk sortering nov/dec (driftsattning)
Maskinmontage avfallsbransleproduktion nov/dec (driftsattning)
Maskinmontage férbehandling matavfall nov/dec (driftsattning)
Markentreprenad (diken, ledningar och asfaltering) okt/nov

Stallverk och elmatning okt

Ventilation jan -15

Budgetuppféljning
Tabell 1 nedan presenterar budgetuppféljning fér projekt MOSA. Av budgeterade

oférutsedda kostnader har ca 60 % utnyttjats hittills. Totaltsett éverskrids budget med
ca 2,9 Mkr jamfoért med beslutad budget 140,5 Mkr.

Tillkommande kostnader beror framst pa tillkommande armering i betongkonstruktionen
(for 13gt raknat i férfrdgningsunderlaget), hdgre anslutningskostnad EON, mer smide
(racken, trappor, plattformar) inne i byggnaden (fér att battre kunna utnyttja méjliga
invdndiga lagringsutrymmen). Aven kringutrustning fér férbehandling matavfall
(tippficka, substrattankar och brandvattentank) har blivit dyrare @n budgeterat.
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Tabell 1. Budget MOSA 2014-05-15.

Konsultstéd 7214790
Grundldggning betongplatta 16 199979
Oférutsett 222 600
Utnyttjat av of 6rutsett 126011
Skaloverbyggnad 16 159400
Oforutsett 807 000
Utnyttjat av ofdrutsett 1676740
Optisk sortering 20 900000
Oférutsett 2090000
Utnyttjat av of rutsett 1190925
Foérbehandling matavfall 8 895 000
Oférutsett 889 500
Utnyttjat av of6rutsett 296 888
Tillbehér Férbehandling matavfall 8900000
Oftrutsett 935000
Utnyttjat av of 6rutsett 1919540
Avfallsbrinslelinje 16728 800
Oférutsett 1700000
Utnyttjat av of 6rutsett 753 260
Invdndiga rum 4000000
Ofdrutsett 400000
Utnyttjat av ofdrutsett 0
Yttre kraft, inre kraft 15 643 000
Ofdrutsett 1564300
Utnyttjat av ofrutsett 0
\ATAS 10 750 000
Oférutsett 1173000
Utnyttjat av of 6rutsett 502 980
Markarbeten och yttre ledningar 4500000
Ofrutsett 450000
Utnyttjat av of6rutsett 0
Overordnat styrsystem 3000000
Oférutsett 300000
Utnyttjat av oférutsett 0
Summa 132 890 969
Summa oférutsett 10531400
Summa utnyttjat av ofrutsett 6466 344
Total 143 422 369
Avvikelse budget 140,5 Mkr -2922369 -2,1%

Lag/Avtalshidnvisningar etc.

Lagen om offentlig upphandling

Avtal om leverans av avfallsbransle till Cementa

Avtal om leverans av biogassubstrat till MORE (hushdllsavfall)

Avtal om leverans av biogassubstrat till Kalmar Biogas (verksamhetsavfall)
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Ekonomiska konsekvenser

Kostnader for konsulttjanster (férfrdgningar, upphandiing, byggledning, kontroll) under
2014, Byggkostnad fr.o.m. augusti 2013 och under hela 2014, merparten av kostnaderna
kommer under 2014,

Miljomadssiga konsekvenser

Nérmiljé Moskogen: Byggnation 2014

Positiva miljéeffekter (minskade transporter, l&gre CO,-utsldpp, dkad atervinning) i
samband med driftstart 2014.

Uppfoljning

Kommande styrelsemdéten

Forslag till beslut
Férbundschefen foreslar:

Att styrelsen tar informationen fér kannedom

Beslut
Férbundsstyrelsen beslutar:

Att ta informationen foér kdnnedom




KALMARSUNDSREGIONENS -

Forbundsstyrelsen Kalmarsundsregionens Renhallare sammantridde 2014-05-23

§17 Forbundschefen informerar
Beslutsomrade: KSRR
Foredragande: Jan Fors

Arendeframstilining

Oskarshamn
Svaneberg
Studieresa
Krisovning

Lag/Avtalshdnvisningar etc.
Inga anmarkningar

Ekonomiska konsekvenser
Inga anmarkningar

Miljomdssiga konsekvenser
Inga anmarkningar

Uppfoljning
Inga anmarkningar

Forslag till beslut
Férbundschefen foreslar:

Att styrelsen tar informationen fér kdnnedom

Beslut
Férbundsstyrelsen beslutar:

Att ta informationen fér kdnnedom



